



CITTÀ DI SULMONA

RIPARTIZIONE 3

REGISTRO GENERALE N. 1678 del 20/07/2023

Determina del Dirigente di Settore N. 366 del 19/07/2023

PROPOSTA N. 2016 del 10/07/2023

OGGETTO: Liquidazione e pagamento aggiornamento prezzi 3° SAL riguardante i lavori di miglioramento sismico edificio sede del Liceo Classico "Ovidio", nell'ambito del piano "Scuole d'Abruzzo – Il Futuro in Sicurezza" (pr. # 342) CUP D51E16000060001 CIG: 85051

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 372 del 29.12.2022 con la quale è stato adottato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 43 del 31.12.2022 con il quale sono state attribuite al sottoscritto Dirigente Tecnico a tempo indeterminato del Comune di Sulmona a decorrere dal 30/04/2021, le funzioni dirigenziali della 3^ Ripartizione "Pianificazione/Gestione Territorio, Ambiente e Infrastrutture";

Considerato che il presente atto rientra nelle competenze del Dirigente della 3^ Ripartizione;

Richiamate:

-la deliberazione di C.C. n. 14 del 07/06/2022 recante: "Approvazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2021";

-la deliberazione di G.C. n. 219 del 05/08/2022 recante: "Approvazione P.E.G. Finanziario triennio 2022-2024";

-la deliberazione di G.C. n. 263 del 23/09/2022 recante: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024";

-la deliberazione di C.C. n. 79 del 29/12/2022 di approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2021;

-la deliberazione di G.C. n. 60 del 01/03/2023 recante: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione provvisorio anno 2023";

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 09/06/2023 recante: "Documento Unico di Programmazione – SeS 2023-2026/SeO 2023-2025";

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 17/06/2023 recante: "approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

Visto il bilancio di previsione 2023-2025;

Visti:

lo Statuto Comunale;

il Regolamento comunale di contabilità;

il Regolamento comunale per i contratti;

il Regolamento sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi;

il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

il D.Lgs. 36/2023;

il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii;

il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii.;

Premesso che:

Con delibera di G.C. n. 229 del 12/08/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di miglioramento sismico edificio sede del Liceo Classico "Ovidio", nell'ambito del piano "Scuole d'Abruzzo – Il Futuro in Sicurezza" dell'importo complessivo di € 4'117'211,00;

Con contratto n. rep. n. 4701 del 20/09/2021, registrato a Sulmona al n. 933 serie 1T in data 22/09/2021 detti lavori venivano affidati all'Impresa ATI Salvatore & Di Meo Costruzioni e Appalti S.r.l. - MEG Costruzioni S.r.l., con sede in rispettivamente in Via Zappannotte, 32 - Sulmona (AQ) e Strada Statale

17 bis n. 74 – L'Aquila, part. IVA 01140560663 e 01587700673, per il prezzo netto di € 3'127'032,24 (di cui € 33'093,46 compreso CNPAIA per progettazione esecutiva ed € 3'092'615,04 per lavori) oltre IVA;

Con Determinazione Dirigenziale n. 282/RG del 15/02/2023 veniva approvata l'ultima modifica al quadro economico senza aumento della somma originariamente stanziata per la realizzazione dell'opera;

Visto il D.L. 17/05/2022 n. 50, convertito con modificazioni in Legge 15/07/2022 n. 91 (c. d. Decreto Aiuti) e modificato con la legge di bilancio n. 197 del 29/12/2022, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina";

Ritenuto quindi, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del citato decreto provvedere all'aggiornamento dei prezzi relativi alle lavorazioni eseguite dal 01/01/2023 al 20/03/2023, riconosciuto nella misura del 90%;

Dato atto che lo stesso art. 26, comma 1, prevede che a tal fine possono essere utilizzate, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le ulteriori somme a disposizione e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento, nonché le somme derivanti dai ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del suddetto decreto;

Dato atto che sono stati presentati gli atti contabili relativi al 3° stato d'avanzamento dei lavori a tutto il 22/05/2023, redatti dal direttore dei lavori, è stato emesso dal Responsabile del Procedimento il relativo certificato di pagamento, n. 3 in data 14/06/2023 ed è in corso la procedura per la relativa liquidazione e pagamento;

Fatto presente che, lo stesso art. 26, comma 1, stabilisce che: qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario;

Vista la richiesta di aggiornamento prezzi presentata dall'impresa in data 30/05/2023, acquisita a mezzo PEC al prot. n. 22805 in data 30/05/2023;

Esaminata la documentazione prodotta dal Direttore dei Lavori ed acquisita al prot. n. 23068 in data 01/06/2023, costituita dal computo metrico estimativo delle lavorazioni di contratto e aggiornato ed il relativo prospetto di calcolo del maggiore importo, nonché dalla relazione e attestazione;

Visto il relativo certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento, n. 3 bis sottoscritto in data 14/06/2023 per l'importo di € 38'506,52 oltre IVA 10% pari a € 3'850,65 ed in totale € 42'357,17;

Accertato che sono state rispettate le disposizioni della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari con l'attribuzione dei codici CIG 850516080F e CUP n. D51E16000060001;

Dato atto che si è provveduto alla verifica di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante acquisizione dei DURC;

Dato atto che si è provveduto alla verifica delle eventuali inadempienze ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, in attuazione dell'art. 48/bis del D.P.R. n. 602/73;

Viste le relative fatture elettroniche:

- n. 26 in data 12/06/2023, acquisita a mezzo PEC al prot. n. 25334 del 15/06/2023, emessa dall'Impresa Salvatore & Di Meo Costruzioni e Appalti S.r.l., con sede in Via Zappannotte, 32 - Sulmona (AQ), part. IVA 01140560663, per un importo di € 19'638,33 oltre IVA 10% pari a € 1'963,83 ed in totale € 21'602,16,

- n. 69 in data 12/06/2023, acquisita a mezzo PEC al prot. n. 25333 del 15/06/2023, emessa dall'Impresa MEG Costruzioni S.r.l., con sede in Strada Statale 17 bis n. 74 – L'Aquila, part. IVA 01587700673, per un importo di € 18'868,19 oltre IVA 10% pari a € 1'886,82 ed in totale € 20'755,01

Dato atto che il finanziamento dell'opera è previsto con contributo del Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo a valere sui fondi della delibera CIPE n. 47/2009 per € 2'100'000,00 e sui fondi della delibera CIPE n. 77/2015 per € 2'017'211,00, e per € 104.000 con fondi derivanti da Rimborso Assicurazione a seguito del terremoto 2009 (reversale di incasso n. 3234 del 2012);

Rilevato che, per la gestione finanziaria dell'opera, risultano assunti i seguenti impegni sul capitolo di spesa 6750/0:

anno	sigla	num.	prg.	Importo Defin.	Disponibilità
2016	1	302	1	3290,42	3290,42
2016	1	302	2	9199,64	9199,64
2016	14	2724	1	14554,47	14554,47
2020	14	847	3	790647,29	0
2021	14	369	1	739859,59	298199,03
2021	14	369	2	20940,88	1860,87
2022	14	92	1	11605,93	11605,93
2022	14	97	1	26883,07	3311,95
2023	14	5	1	25146,11	25146,11
2023	14	9	1	1600563,72	1600563,72
2023	14	10	1	500	500
2023	14	11	1	490,41	490,41
2023	14	15	1	45246,99	45246,99

e sono stati effettuati i seguenti accertamenti al capitolo di entrata 1246/0:

anno	sigla	num.	prg.	Importo Defin.	Disponibilità
2016	14	2724	1	14554,47	14554,47
2017	14	721	1	224,4	0
2020	14	847	3	844242,2	94152,21
2021	14	9975	1	846200,47	846200,47
2022	14	4	1	38664,14	38664,14
2022	14	7	1	12596,74	0
2023	14	6	1	25146,11	25146,11
2023	14	7	1	1600563,72	1600563,72
2023	14	8	1	45246,99	45246,99

Dato atto che, in particolare, le somme necessarie al pagamento delle suddette fatture, per un totale di € 42.357,17, risultano allocate sull'impegno: 2023-14-9-1;

Preso atto che le suddette imprese hanno emesso le relative fatture sopra richiamate, quindi il loro credito è divenuto esigibile;

Ritenuto di poter procedere al pagamento con anticipazione delle somme da parte dell'Amministrazione;

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti di cui alla presente determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli della finanza pubblica;

Dato atto che non sussistono condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Sulmona;

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) di liquidare e pagare l'aggiornamento prezzi riguardante il 3° stato d'avanzamento dei lavori di miglioramento sismico edificio sede del Liceo Classico "Ovidio", nell'ambito del piano "Scuole d'Abruzzo – Il Futuro in Sicurezza", sulla base della documentazione redatta dal direttore dei lavori e del relativo certificato di pagamento n. 3 bis sottoscritto in data 14/06/2023 dal responsabile del procedimento, per l'importo di € 38'506,52 oltre IVA 10% pari a € 3'850,65 ed in totale € 42'357,17, come segue:
 - Salvatore & Di Meo Costruzioni e Appalti S.r.l. con sede in Via Zappannotte, 32 - Sulmona (AQ), part. IVA 01140560663, per un importo di € 19'638,33 oltre IVA 10% pari a € 1'963,83 ed in totale € 21'602,16, sulla base della fattura elettronica n. 26 in data 12/06/2023, acquisita a mezzo PEC al prot. n. 25334 del 15/06/2023 di pari importo, operando sulla stessa la c. d. "scissione pagamenti" dell'IVA,
 - MEG Costruzioni S.r.l. con sede in Strada Statale 17 bis n. 74 – L'Aquila, part. IVA 01587700673, per un importo di € 18'868,19 oltre IVA 10% pari a € 1'886,82 ed in totale € 20'755,01, sulla base della fattura elettronica n. 69 in data 12/06/2023, acquisita a mezzo PEC al prot. n. 25333 del 15/06/2023, di pari importo, operando sulla stessa la c. d. "scissione pagamenti" dell'IVA.
- 3) di fare fronte alla relativa spesa con contributo del Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo a valere sui fondi della delibera CIPE n. 47/2009 per € 2'100'000,00 e sui fondi della delibera CIPE n. 77/2015 per € 2'017'211,00, regolarmente concesso, e allocato sul capitolo di spesa 6750/0 e corrispondente capitolo di entrata 1246/0, precedentemente accertato e impegnato con impegno 2023-14-9-1, che presenta la necessaria disponibilità, attingendo alla seguenti voci del quadro economico approvato con la determinazione sopra citata:
 - per € 38'506,52 sulla voce lavori in economia,
 - per € 3'850,65 sulla voce IVA imprevisti, lavori in economia e spese generali.
- 4) di dare atto che al pagamento si farà fronte con anticipazione di cassa che sarà reintegrata dopo l'erogazione della corrispondente somma da parte dell'Ente finanziatore dell'opera.
- 5) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione delle informazioni contenute nella presente determinazione ai sensi del D.L. 22/06/2012 n. 83, convertito in Legge 07/08/2012 n. 134.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Alessio Caputo

IL DIRIGENTE
Ing. Franco Rauli

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente/P.O. del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2016 del 10/07/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente/P.O. **FRANCO RAULLI** in data **19/07/2023**.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2016 del 10/07/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2023	1003	1	9	MEG COSTRUZIONI S.R.L.	20.755,01
2023	1004	1	9	SALVATORE E DI MEO S.N.C.	21.602,16

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa FILOMENA SORRENTINO** il **20/07/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2399

Il 20/07/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1678 del 20/07/2023 con oggetto: **Liquidazione e pagamento aggiornamento prezzi 3° SAL riguardante i lavori di miglioramento sismico edificio sede del Liceo Classico "Ovidio", nell'ambito del piano "Scuole d'Abruzzo – Il Futuro in Sicurezza" (pr. # 342) CUP D51E16000060001 CIG: 85051**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **ANTONIO MANGIARELLI** il 20/07/2023.